

小雀公園運動広場等施設改良工事(その2)のお知らせ

日頃より工事に対する御理解を頂き誠にありがとうございます。この度、下記の通り工事を実施することになりました。

安全を第一に地域・公園利用者の皆様には、ご迷惑をおかけしないよう作業しますので、ご理解ご協力をお願い致します。


尚、工事期間中は、公園内園路及び駐車場内への立ち入り、通行が出来なくなる期間がありますので、**迂回のご協力**をお願い致します。

記

- 件名 小雀公園運動広場等施設改良工事(その2)
- 工期 令和4年6月29日～令和5年3月31日(予定)
- 作業時間 AM 8:00～PM 5:00頃
(現場着手は、8月22日を予定しています。)
- 休工日 土曜、日曜、祝祭日
(尚、天候その他によりやむを得ず作業することがあります。)

工事場所 戸塚区小雀町2470番地
 工事の内容 撤去工、擁壁工、植栽工、設備工、舗装工、グランド・コート舗装工、サービス施設整備工、管理施設整備工

作業工程表										
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
撤去工										
擁壁工										
植栽工										
設備工										
舗装工										
グランド・コート舗装工										
サービス施設整備工										
管理施設整備工										



工事期間中は事故防止のため公園内園路及び駐車場内は、立ち入り及び通行が出来なくなる期間があります、ご不便をおかけ致しますが、迂回のご協力をお願いします。
 尚、通行止めの範囲期間については、事前に公園内へ告知看板等によりお知らせします。
 ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

連絡先

- 【施工者】 富士造園株式会社
 現場代理人 工藤 信人 電話番号 090-8740-1468
 (平日8:00～17:00)
- 【発注者】 環境創造局南部公園緑地事務所
 担当者 塚本 義和 電話番号 045-831-8484
 (平日8:45～17:00)